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Kunnanhallitus
— Maanantai 11.5.2020 kello 17.00 — 18.07 tauko 18.22 — 19.26
KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

SAAPUVILLA OLLEET JASENET
(ja merkinti siitd, kuka toimi pu-
heenjohtajana)

JASENET VARAJASENET

Mehto Antti, pj. X Hyténen Mirja -
Vihtonen Esa, 1. vpj. X Hénninen Seija -
Kauppinen Piia, 2. vpj. X Rontynen Rositsa -
Viisdnen Simo X Jalkanen Olli-Pekka -
Kakko Matti X Hintikka Jussi -
Hinninen Anu X Jérvinen Raija -
Minkkinen Miia X Valkonen Olavi -
Valtuuston  pj. Puttonen Maritta X

Valtuuston [ vpj. Karhunen Pekka X

Valtuuston II vpj. Hénninen Mauri X

MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja
léisndolon peruste)

Jokitalo Juha, kunnanjohtaja, esittelija

Lahti Eija, vs. kunnansihteeri, pdytakirjanpitdja
Korhonen Eeva-Liisa, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj
Kytéld Pentti, ympéristélautakunnan puheenjohtaja
Waris Antti, sivistyslautakunnan puheenjohtaja X
Markus Tiihanoff ja Pauliina Oittinen klo 17.00 — 18.07 pdivikotiesittely

M\ooX) X

ASIAT §:147 - 57

POYTAKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Poytikirjanpitiji

JA YVARMENNUS
K gy == S
Antti Mehto Eija L4hti

LAILLISUUS JA PAATOSVALTAI-
SUUS SEKA POYTAKIRJAN TAR-
KASTUS

(tarkastuspaikka ja -aika

sekii tarkastajien allekirjoitukset)

Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
pédtosvaltaiseksi.

Poytikirjantarkastajien valinta

Poytakirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjérjestyksen
mukaisesti Matti Kakon ja Piia Kauppisen.

Tarkastusaika

Konnevedelld 11.5.2020

(Matti Kakko Piia Kauppinen

POYTAKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NAHTAVANA

Paikka ja pvm

Konneveden kunnan verkkosivuilla 12.5.2020 lukien

Virka-asema AlleKirjoitus

e

vs. kunnansihteeri Eija Lahti
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1. VALTUUSTON PAATOSTEN TAYTANTOONPANO, PAATOKSET KOKOUKSESTA
21.4.2020

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. § 47 Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
péditosten tdytintdonpanosta. Tdytdntdonpanoon kuuluu olennaisena
osana paitdsten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden
korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

Kuntalain 96 §:n mukaan “Jos kunnanhallitus katsoo, ettd valtuuston
padtds on syntynyt virheellisess jérjestyksessa taikka ettd valtuusto on
ylittdnyt toimivaltansa tai ettd pdétds on muuten lainvastainen, kunnan-
hallituksen on jatettava pditds tdytdntdon panematta. Asia on viipymiéit-
td saatettava valtuuston uudelleen késiteltdviksi.”

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettd valtuuston 21.4.2020 tekemiit péitokset ovat
syntyneet laillisessa jérjestyksessé eiké valtuusto ole ylittanyt toimival-
taansa. Padtokset ovat lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan
panna tdytdntoon sellaisinaan.

Paitss

Kunnanhallitus hyviksyi pddtdsehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitidji
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2. PAIVAKODIN HANKESUUNNITELMA

Ymp.ltk 18.3.2020 § 10
Liite 3

Kh. § 48
Liite 1

Kirjaston ja pdiviakodin uusimisen selvittelyd varten on vuonna 2018
perustettu hankety6ryhma. Alustavassa selvittelyssd paivékoti-kirjaston
uudisrakennuksen yhteishinnaksi muodostui n. 3 miljoonaa euroa.
Vuonna 2019 hyviksytyssa taloussuunnitelmassa ko. investointeihin
osoitettiin 1,5 miljoonaa euroa. Tdmén perusteella tyéryhmé on ollut
pakotettu priorisoimaan hankesuunnitelmaa niin, ettd ensin toteutetta-
vaksi on valittu péivikoti.

Tyo6ryhmé on kokoontunut 6 kertaa. Hankesuunnitelma on laadittu yh-
teistyssd WSP Finland Oy:n kanssa. Pdivikodin hankesuunnitelma on
liitteend.

Tamaén kokoluokan hankkeissa rakentamispéétoksen tekee kunnanval-
tuusto.

Teknisen johtajan paitdsehdotus: Ympéristolautakunta paittiaa hyvak-
syd hankesuunnitelman ja esittdd kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, et-
t4 paivikoti padtetddn rakentaa hankesuunnitelman mukaisesti.

Piitos: Padtosehdotus hyviksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus hyviksyy hankesuunnitelman ja pa#ttds esittédd valtuus-
tolle, ettd valtuusto hyviksyy hankesuunnitelman, ja ettd pdivikoti ra-
kennetaan hankesuunnitelman mukaisesti.

P&atos

Kunnanhallitus hyvéksyi paitosehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld __ /2020

Poytikirjanpitiji
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3 KUNTALAISALOITE; SYSTEMAATTISEN ~ ENNAKKOVAIKUTUSTEN
KAYTTOONOTTO PAATOKSENTEON YHTEYDESSA

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. § 49 Kuntalaisaloite.fi-palveluun on 17.5.2019 luotu kuntalaisaloite, vastuu-
henkiloni Kati Laine-Rissanen. Kuntalaisaloite on seuraavanlainen:

” Kuntahallinnossa tehtévit pdédtdkset ovat usein mittavia ja laajoja ja
niilld on suuria vaikutuksia kuntalaisiin ja kunnan talouteen.

Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan pdétosesitysten vaikutus-
ten arviointia etukéteen ja se tulee kytked osaksi kunnan talouden ja
toiminnan suunnittelun, seké toteutuksen arviointiin.

Ennakkovaikutusten arviointiprosessissa padtoksentekoon otetaan mu-
kaan useita erilaisia pditosvaihtoehtoja, joissa tarkastellaan useita erilai-
sia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Esittelijan pdi-
tosesityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto (=kuvaus siit4,
mité tapahtuu, jos asialle ei tehdd mitdén). Padtosvaihtoehdoista luotta-
mushenkil6t voivat valita parhaan.

Arvioitavia kohteita ovat Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntalaisvai-
kutukset (ihmisiin kohdistuvat vaikutukset), ympéristovaikutukset, or-
ganisaatio- ja henkildstovaikutukset seké taloudelliset vaikutukset. Nii-
den lisdksi on joukko muita vaikutuksia, joita kunta voi halutessaan ot-
taa arvioitavaksi. Liséksi ennakkovaikutusten arvioinnissa arvioidaan
sitd, miten paatds vaikuttaa lyhyelld sekd pitkélla aikavilill4.

Kati Laine-Rissanen esittéd, ettd Konneveden kunnassa otetaan kéyt-
t60n ennakkovaikutusten arviointi osaksi kunnan paitéksentekoproses-
sia. Kunnan tulee linjata itselleen, mitké asiat ovat tarpeen ottaa ennak-
koarvioinnin kohteeksi, millaisissa pé&toksissd ennakkovaikutusten ar-
viointia on tarpeen kéyttdd sekd kouluttaa viranhaltijat ja luottamushen-
kilot ennakkovaikutusten arviointiin.”

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa seuraavaa:

Konneveden kunnassa ei ole kiytossd erillistd, useita eri vaihtoehtoja si-
sdltdvad ennakkovaikutusten arviointiprosessia.

Tehtdvien pdatosten vaikutuksia arvioidaan paétdsten valmisteluun liit-
tyvissd toimielinten siséisissd keskusteluissa. Tehtivia péitoksid peila-
taan kuntastrategiassa asetettujen linjausten mukaisiin tavoitteisiin ja
toimenpideohjelmiin.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelldi /2020

Poytikirjanpitija
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Systemaattisen ennakkovaikutusten arviointiprosessin kiyttéénottoa
selvitetddn kuntastrategian péivittimisen yhteydessd vuonna 2021,

Aloite ei anna aihetta enempaén.
Péétos

Kunnanhallitus hyviksyi padtosehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitéji
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4. VALTUUSTOALOITE, AUTOJEN JA MOPOJEN NOPEUDET YDINKESKUSTASSA,
KONNEVEDEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN VALTUUSTORYHMA

Kh. § 50

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Konneveden Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmé on jéttanyt valtuus-
tolle 26.9.2019 pdivityn seuraavan aloitteen:

”Autojen ja mopojen nopeudet ovat olleet jo pitkdin huolenaiheena
Konneveden kunnan asukkaille. Liheti piti -tilanteita on ollut jo monta.
Nopeudet on saatava hallintaan keinolla milld hyvéns4. Jotain on pakko
tehda.

Konneveden Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmi ehdottaakin, etti
Konneveden kunta pyytéisi valvontakamerat/peltipoliisit varsinkin kou-
lun ldheisyyteen. Tdma varmasti vihentdisi nopeuksia Konneveden
ydinkeskustassa ja turvattaisiin ndin myds pienten koululaisten koulu-
matkat”.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa aloitteesta seuraavaa:

Konneveden kunta on ollut yhteydessd Keski-Suomen ELY-
keskukseen, joka totesi valvontakamera-asioiden kuuluvan poliisihal-
linnolle. Keskusteluissa ilmeni, ettd Konneveden taajaman lvitse kul-
kevan 69-tien liikennemarit ovat vihéiset eikd poliisilla ole resursseja
tdssd vaiheessa valvontakameroiden asentamiseen ja ylldpitdmiseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on asentanut tiealueelle siirrettivin no-
peusndyton. Lisdksi 69-kantatie varrella toinen, Konneveden kunnan yl-

ldpitdma nopeusnéyttd, joka on télld hetkelld huollossa.

Kunta kédy aktiivista keskustelua viranomaisten kanssa Konneveden
alueen liitkenneturvallisuuden kehittdmisesta.

Aloite ei anna aihetta enempién.
Pidtés

Kunnanhallitus hyviksyi péidtosehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitijéi
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5. VALTUUSTOALOITE, YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYOKALUN
KAYTTOONOTTO

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. § 51 Konneveden Keskustan valtuustoryhméd on jéttdnyt valtuustolle
19.2.2020 pdivityn seuraavan aloitteen:

“"Konneveden Keskusta ja Konneveden Keskustan valtuutetut ovat si-
toutuneet alueen elinkeinoeldman kehittdmiseen. Konneveden elinvoi-
maisuuden pédtekijd on alueen elinkeinoeldmaén tirkein voimavara —
paikallinen yrittdjyys.

Alueemme yrittdjét tulee nostaa entistd selkedmmin esille elinvoimai-
suutemme kasvattamiseksi — my&s kunnallisessa paétoksenteossa. Tasta
syystd Konneveden Keskusta esittdd kunnanvaltuustolle Yritysvaikutus-
ten arviointi -tydkalun kdyttoonottoa nopeassa aikataulussa. Yritysvai-
kutusten arviointi -menetelma tulee riatdloidd Konneveden elinkei-
noeldmaéi parhaiten palvelevaksi ja sen keskeiseni tavoitteena on selvit-
tdd, miten kunnanvaltuuston tai muun toimielimen pétds tulee vaikut-
tamaan paikallisten yritysten liiketoimintaan, alueen elinkeinoeldméén
ja kunnan tdrkeimpiin strategisiin kohteisiin, kuten matkailuun ja veto-
voimaisuuteen.

Menetelmélld varmistetaan, ettd Konnevesi on jatkossakin menestyvien
yritysten tyyssija ja ettd yritys voi luottaa tukeen ja turvaan. Konneve-
den Keskustalla on vahva tahto tukea yrittéjid ja yrittdjyyttd — alueemme
voimavaraa — nyt ja tulevaisuudessa.”

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa seuraavaa:

Konneveden kunnassa ei ole erillistd yritysvaikutusten arviointity&ka-
lua.

Tehtévien pditdsten yritysvaikutuksia arvioidaan p#itisten valmiste-
luun liittyvissd toimielinten sisdisissd keskusteluissa. Tehtdvid péétoksid
peilataan kuntastrategiassa asetettujen linjausten mukaisiin tavoitteisiin
ja toimenpideohjelmiin.

Yritysvaikutusten arviointitydkalun kdyttoonottoa selvitetddn kunta-
strategian paivittdmisen yhteydessd vuonna 2021.

Aloite ei anna aihetta enempé&én.
Péatos

Kunnanhallitus hyvaksyi paédtésehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelldi /2020

Poytikirjanpitiji
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6. VALMIUS KONNEVEDEN KUNNAN SIJOITUSSALKUN KOTIUTTAMISEEN

Kh. § 52

Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti. p. 0400 143816

Valtuusto on 25.1.2005 § 24 hyviksynyt Konneveden kunnan sijoitus-
politiikan 1.1.2005 lukien.

Sijoituspéditdksessd on mm. kohta:

”Kunnan kassavarojen pddosa on sijoitettava siten, etté kaytettavit sijoi-
tusinstrumentit ovat aina likvidejé, eli etté sijoitukset voidaan aina niin
péitettiessi kohtuullisessa méariajassa irtisanoa, myydé tai muulla ta-
voin lunastaa™.

Kunnalla on télld hetkelld sopimus SEB Varainhoito Suomi Oy:n kans-
sa, joka hoitaa sijoituksia kuntamme sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoi-
tukset on mahdollista irtisanoa kohtuullisessa ajassa.

T&ll4 hetkelld, vallitsevan tilanteen vuoksi, sijoituksia ei kannata kotiut-
taa, mutta tulevaisuudessa nopea sijoitusten irtisanominen ja varojen

kotiuttaminen tulee ajankohtaiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittda valtuustolle, ettd valtuusto antaa kunnanhallituk-
selle valtuudet sijoitusten irtisanomiseen ja varojen kotiuttamiseen. Sa-
malla valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoit-
tamaan tarvittavat asiakirjat.

Paatos

Kunnanhallitus hyviksyi pdatésehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelli /2020

Poytikirjanpitiji
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7. KUNNANTALON PITAMINEN SULJETTUNA KESALLA 2020
Valmistelija: va kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. § 53 Kunnantaloa on pidetty kesdlomakautena suljettuna. Jirjestelylld pyri-
tédédn keskittiméin kesdlomien kayttdd ja helpottamaan niihin liittyvia si-
jaisjérjestelyja.
Sulkuaikana kunnantalon palveluja on kuitenkin saatavissa rajoitetusti
ja kunnantalolla tyoskentelee tarpeellinen méaara henkildstod vilttimt-

tomien palvelujen turvaamiseksi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus paattdd, ettd kunnantalo pidetdén suljettuna 1.-
31.7.2020.

Paatos

Kunnanhallitus hyviksyi pdiatdsehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitdji
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8. LUKION JA YLAKOULUN AIDINKIELEN LEHTORIN VIRAN TAYTTOLUPA

Siv.ltk § 14

Esityslistan liite 2

Kh. § 54

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jamsen p. 040 1579405

Konneveden lukion ja yldkoulun didinkielen lehtori Urho Paasolainen
on 7.4. pdivatylla kirjeellddn irtisanonut virkasuhteensa Konneveden
kuntaan 1.8.2020 alkaen eldkkeelle siirtymisen vuoksi.

Konneveden kunnan hallintosédnnén 41 § mukaan palvelusuhteen pééit-
tymisestd pdattad se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa tyontekijin
tyGsuhteeseen.

OVTES 2019 (osio A, luku VIII 58 § 2 mom) mukaan toistaiseksi ote-
tun virka- tai tyosuhteisen henkilon irtisanoutuessa irtisanomisaika on
vihintadn yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksitti
yli viisi vuotta.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myontid didinkie-
len lehtori Urho Paasolaiselle eron 1.8.2020 alkaen. Samalla sivistys-

lautakunta pyytdd kunnanhallitukselta lupaa téytt4a lukion ja yldkoulun
didinkielen lehtorin virka 1.8.2020 alkaen.

Padtos: Hyvaksyttiin.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus myontéé sivistyslautakunnalle luvan tdyttda lukion ja
ylakoulun didinkielen lehtorin virka 1.8.2020 alkaen.

Paitos

Kunnanhallitus hyviksyi pdédtosehdotuksen yksimielisesti.

Poytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld __ /2020

Povtikirjanpitidji
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9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. - 31.3.2020
Valmistelija: vs. kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816
Kh. § 55
Liite 2 Esityslistan liitteend on koko kunnan talousarvion toteutuminen osastoit-

tain ajalta 1.1. — 31.3.2020.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.
Paitos

Kunnanhallitus hyviaksyi paatosehdotuksen yksimielisesti.

Poytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelli /2020

Poytikirjanpitiji
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10. YKSINYRITTAJIEN KORONATUEN MYONTAMINEN

Kh. § 56
Liite 3

Valmistelija(t): kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643 384
Yksinyrittijien tuki

Konneveden kunta on hakenut rahoitusta 14.4.2020 ja tiedottanut kon-
nevetisid yrittdjid tukien hausta kunnan nettisivuilla ja yrittdjien What-
sapp-ryhméssa.

Ty06- ja elinkeinoministerié on mydntényt 5.5.2020 koronavirustilanteen
vuoksi Konneveden kunnalle valtionavustusta 110 000 euroa yksinyrit-
tdjien tukemiseen (liite).

Konnevedelld on 89 yksinyrittéjiksi luettavaa yrittdjdi. Hakemuksia on
tullut 11.5.2020 mennessé 13 kappaletta. Tukien mydntdminen kdynnis-
tyy vélittomasti.

Yksinyrittdjdavustusta voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittdjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka
valtioneuvosto hyviksyi 8.4.2020. Asetuksessa sdddetdén yksinyrittdjén
valtionavustuksen kadyttotarkoituksesta ja kdyttéehdoista. Tyo- ja elin-
keinoministerid ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille tarkemmat ohjeet
haun jérjestdmisesta.

Tuen hakeminen

Yksinyrittdjd voi hakea avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta kotikun-
nasta. Yksinyrittdjdn tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakor-
vauksesta yksinyrittdjédn yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Niitéd ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja lait-
teiden kustannukset seki kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan
myontdd kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.-31.8.2020 vililla.

Tuen ehtona on, ettd yksinyrittdjén taloudellinen tilanne ja liikevaihto
ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jélkeen ja et-
td yksinyrittdj4lld katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan. Yksinyrittdjdlla tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa har-
joittavaa Suomessa toimivaa paatoimista yrittéjad, jolla ei ole palveluk-
sessaan palkattua tydvoimaa. Yrittdjd on pddtoiminen, jos hin on YEL-
rekisterissi tai voi esittdd vihintdén 20 000 euron vuosittaisen yrittdjétu-
lon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta
muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittdjien tuen ja tydttémyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan,
ettd tuet eivdt vaikuta toisiinsa. Yrittdjd voi hakea sekd yksinyrittdjin
tukea ettd tyOttomyysturvaa. Niité ei soviteta yhteen, eli toisen saami-
nen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen madrasn.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelli /2020

Poytikirjanpitéja
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Yrittdjille jarjestetddn 12.5.2020 Teamsin vilityksell4 tilaisuus, jossa
késitelladn koronatatilannetta ja keskustellaan yrittdjien muista tukitar-
peista.

Sopimuksen tekeminen

Kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3
kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittdjin kanssa.
Sopimukseen siséltyy avustuksen mydntdmisen, kdyton ja kdyton val-
vonnan ehdot. Sopimus on tarpeellinen muun muassa sen vuoksi, etti
avustusta saaneet yksinyrittdjat ovat tietoisia rahoituksen luonteesta val-
tionavustuksena ja koska valtionapuviranomaisena toimivalla ty6- ja
elinkeinoministeri6lld on oikeus tarkastaa avustuksen saaneen yksinyrit-
tdjdn taloutta ja toimintaan avustuksen kéyttéon liittyvin osin. Kunta
vastaa tuen asianmukaisesta myontdmisestd ja kdytostd tyo- ja elinkei-
noministeriolle.

Kunnan ja hakijan vilille syntyy hakemuksen myénteiselld ratkaisulla
yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Oikeus sopimuksen tekemiseen
kunnan puolesta voi perustua hallintosidéntédn, delegointipéitokseen tai
valtakirjaan. Sopimuksen tekeminen ei sinélldén ole vilttdmétti julkisen
vallan kiyttod. Hakemuspohjamallissa on tistd erikseen mainittu. Ha-
kemusten valmistelu on mahdollista suorittaa esimerkiksi elinkeinoyhti-
6n toimesta. Hakemusten ratkaiseminen tulee kuitenkin tehdi kunnassa,
joka vastaa tyo- ja elinkeinoministeriolle tuen asianmukaisesta kiytosti.
Sopimus syntyy kunnan hyviksyessd hakijan hakemuksen ja hakijan
saadessa hyviksymisesti tiedon.

Mikali kunta tekee hakemuksesta sopimuksen lisdksi hallintopééttksen,
tulee hallintopaitokseen liittdd kuntalain mukainen muutoksenhakuohje.
Muutoksenhakukelpoinen hallintopd#tds on perusteltua tehdi, mikéli
hakemusta ei hyviksytd. Hallintopdétoksen tekijén tulee olla virkasuh-
teessa. Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan perustellusta syysti henki-
16 voidaan ottaa virkasuhteeseen julkisen vallan kaytt64 sisdltédviin teh-
tdvadn ilman, ettd tehtdvad varten on perustettu virka.

Lisétietoja: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja paétti-
maéén yksinyrittdjien avustussopimuksista seki tekeméén niista tarvit-
taessa muutoksenhakukelpoisen hallintopéatdksen.

Péétos

Kunnanhallitus hyviksyi paitésehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitija
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11. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kh. § 57 Valmistelija (t): kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643 384

1. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen, (s-
posti)

2. Ilmoitus KSVH Oy:n saneerausmenettelyn aloittaminen, (s-posti)
3. Poikkeusolojen johtoryhmén péytékirjat (kunnanhallituksen Teams-
tyotila)

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi
Paitos

Kunnanhallitus hyviksyi paatésehdotuksen yksimielisesti.

Poytikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelld /2020

Poytikirjanpitidji
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2. HANKESUUNNITTELUTYORYHMA

Hanketta varten perustettiin hankesuunnittelutyéryhma, jonka tehtavana oli selvittaa nykyiset toiminnat

ja tulevien kehitys.

Konneveden kunta
Mari Jdmsen

Pé&ivi Minkkinen
Pauliina Qittinen
Henri Pennanen
Markus Tiihanoff
Pentti Kytola

WSP Finland Oy
Monika Gardini
Jari Nyberg

Hankesuunnittelutyéryhméa kokoontui 4 kertaa.

3. YHTEYSHENKILOIDEN YHTEYSTIEDOT

3.1. Rakennuttaja

Konneveden kunta
Kauppatie 25
44300 Konnevesi

Yhteyshenkils:

Markus Tiihanoff

p. 0400 919341
markus.tiihanoff@konnevesi.fi

3.2. Arkkitehti

WSP Finland Oy
Kympinkatu 3B
40320 Jyvéaskylé

Yhteyshenkil&:

Monika Gardini

050 339 3659
monika.gardini@wsp.com

Konneveden paivakot

Hankesuunnitelma
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Téama hankesuunnittelma kisittdad pdivikodin uudisrakennuksen 54:lle lapselle.

Nykyinen kirjasto on kuntokartoitettu ja on todettu, ettd rakennus on kdyttoikdnsa padssa
mutta siti el ole todettu kadyttokelvottomaksi. Kirjaston kohtaloa selvitetddn jatkosuunnitte-
lussa erillisessé projektissa. Tullaan tutkimaan my6s mahdollisuutta sijoittaa kirjasto muihin
kunnan olemassa oleviin rakennuksiin.

4. SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT JA HANKKEEN PE-
RUSTELUT

4.1. Nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut

Konneveden kunnassa ei ole koskaan ollut rakennusta, joka olisi rakennettu vastaamaan paivékodin
kayttotarkoitusta. Nykyinen toiminta pydrii vuonna 1973 rakennetussa paritalossa, joka on pieni (265
m?) ja epakaytannollinen paivakodin toimintaan esimerkiksi pohjaratkaisultaan (mm. paljon pienia huo-
neita) ja kaytettavyydeltdan (esim. rappuset vanhojen asuinhuoneistojen valilla ja eteistilat).

Myés paivakodin korjausvelkataakka kasvaa ja lahitulevaisuudessa on tehtéva rahallisia panostuksia
kayttdian jatkamiseksi.

Konneveden kunta on lapsiystavallinen, kotoisa ja turvallinen paikka elaa. Se tarjoaa asukkailleen mo-
nipuoliset palvelut upeine luontoineen panostaen lapsiin. Kirkonkylassa on jo uusi, terve ja turvallinen
koulu. Mutta nykyinen paivakodin rakennus ei vastaa kayttotarkoitusta.

Uuden paivakodin mitoitus perustuu varhaiskasvatuksen ennusteisiin.

4.2. Tehdyt selvitykset ja lausunnot

4.2.1. Paivakodin kuntoselvitykset

Rakennus on valmistunut vuonna 1973 ja merkittavimpina saneerauksina on toteutettu mm. katon ko-
rotus (tasakatto muutettu aumakatoksi v. 1995), koneellinen ilmanvaihto (tulo- ja poistoilmanvaihto v.
1998) ja lammonjakolaitteisto vuonna 2001.

Sijainniltaan ja koroltaan rakennus asettuu viettavaan rinteeseen tasattuun rakennuspaikkaan, jolloin
ylapuolelta tulevien hulevesien johtaminen aiheuttaa haasteita (rinteen puoleisen seinustan maan vie-
tot puutteelliset). Rakennus on maanvaraisesti perustettu (antura + betonisokkeli, seka styrox- eristetty
betonilaatta), runko on lautarakenteinen (runkoliittyma sokkeliin toteutettu valesokkeli- periaatteella) ja
vesikattorakenne on aumakatto.

Perustukset on routaeristetty ja salaojitettu (toiminnasta ei varmuutta), sokkelissa ei ole patolevytysta.
Pohjatayttémateriaalina on todennékéisesti hiekka.

Runkorakenne on lautarakenne (todennakdinen rakenne: siséverhous, héyrynsulkupaperi, 50mm x
150mm-+mineraalivillaeriste, tuulensuojapaperi, 50mmx50mm koolaus ja julkisivupanelointi). Alach-
jauspuiden kuntoa ei ole selvitetty rakenneavauksin. lkkunat ja ovet ovat alkuperaiset.

Vesikattorakenne on aumakatto- mallinen, joka on paikalla tehty. Ylapohjaeristeena on mineraalivilla,
vesikatteena peltikate (vesikattorakenteesta puuttuu aluskate).

Konneveden palvakot 12.03.2020
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Tulevaisuuden korjaustoimenpiteité ja alustavat arviot niiden kustannuksia:

Viemarilinjojen saneeraus: 25000 €
Ovien ja ikkunoiden uusiminen: 20 000 €
Ulkovuorauksen huoltomaalaus ja sisépintojen uusiminen (seinien
maalaus/tapetointi, lattiapintojen uusiminen): 20000 €
Sahkojarjestelman saneeraus

ja valaistuksen uusiminen: 10000 €
Lisaksi

- Rungon alachjauspuiden kunto tarkastettava
- salaojien toimivuus tarkastettava

Mikali havaitaan korjaustarpeita, luodaan kustannusarviot esim. alachjauspuiden poistamiselle ja run-

gon kengittamiselle, sek& maapohjatdiden osalta salaojien uusimiselle, sokkelin patolevyn asentami-
selle ja vierustayttéjen vaihdolle.

4.2.2. Tasearvot

Olemassa olevien rakennusten tasearvot on selvitetty hankesuunnittelua varten.
— Konneveden paivékoti 38 962,67 €

— Tenhola (ryhmaperhepéivéhoito) 140 187,34 €

Tenhola voisi palvella jatkossa esim. palvelukeskuksen tukirakennuksena.

5. RAKENNUKSEEN SIJOITTUVA TOIMINTA

5.1. Rakennukseen sijoitettavat toiminnot ja tilat

Rakennukseen sijoittuu paivakoti 54:lle lapsille.
Esikoululaisten iltapaivahoidolle on suunniteltu yksi ryhmatila.
Rakennussuunnitelmassa huomioidaan rakennuksen laajennusmahdollisuus.

Kerrosala on alle 1200 kem?, ei VSS velvoitetta.

Tilat suunnitellaan muuntojoustavasti siten ettéa kayttétarkoitus voi elinkaaren aikana muuttua muiden
palveluiden sopiviksi.
Uudisrakennus voi olla my&s muiden kuntalaisten kaytossa, iltakayttdé huomioidaan suunnittelussa.

5.2. Henkilokunnan ty6- ja sosiaalitilat

Uudessa péaivakodissa on varhaiskasvatuksen johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimis-
tot seka toimisto- ja tyétilat paivakodin henkiléstélle.

Konneveden paivakoti 2.03.2020
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6. HENKILOMAARAT

6.1. Henkil6stomaarat

Kohteen kayttajien henkildstémaara on yhteensa 15.

6.2. Lapset

Paivakotiin tulisi yhteensé 54 paikkaa lapsille : 2 ryhmaa (21 + 21 lasta) 3 -5v. ja 1 ryhm&a (12 lasta)
1-3v seké esikoululaisten iltapaiva hoidolle ryhmaétila. Talla hetkella varhaiskasvatuksessa on yh-
teensa alle 3 —vuotiaita lapsia 27 ja 3-5 —vuotiaita lapsia 45 seka 13 esikouluikaist4 ja iltapaivahoi-
dossa olevaa. Tassa vaihtoehdossa osa perhepaivahoitoa viela lahivuosina sailyisi.

IKALUOKAT 09.10.2019 TILANTEEN MUKAAN:

v.2014 syntyneitd 20
v. 2015 syntyneita 25
v. 2016 syntyneitd 16
v. 2017 syntyneita 20
v. 2018 syntyneita 19
v. 2019 syntyneitd 9

Té&lla hetkelld 5-vuotiaiden ikaluokasta on 14 lasta ( 70%) kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissé.

Toimintakauden 2019-2020 maaliskuussa lapsia on yli 80 varhaiskasvatuksessa.
Talla hetkella alle 3- vuotiaita ja nuorempia lapsia on 27!

7. HANKKEEN PERUSTIETOA

7.1. Kohteen sijainti ja laajuus

Rakennuspaikan osoite on Lapuméaentie 3, 44300 Konnevesi. Tehokkuusluku e = 0,2, kaavamerkinta
YS

Maaraalan koko on 2000 m2.
Tontti on rakentamaton. Rakennusoikeus on jaljelld.

Uudisrakennuksen hyétyala on n. 650 hym2, bruttoala on yhteensa n. 725 brm2.

Konneveden paivakoti 12.03.2020
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7.2. Toimintamalli ja pedagogiset periaatteet

Paivakodin uudisrakennus tulee olemaan koko Konneveden varhaiskasvatuksen keskus. Sen tiloissa
varhaiskasvatuspalvelun piirissé olisi suurin osa Konneveden alle esikouluikaisista lapsista.
Paivakodissa péivittaisen toiminnan lisaksi toimisi tarvittaessa myés vuorohoito ja erityista tukea tarvit-
sevien lasten hoito, opetus ja kuntoutus.

Rakennukseen tulisi myds varhaiskasvatuksen johtajan ja varhaiskasvatuksen kiertavan erityisopetta-
jan toimistot seka tilaa vieraileville terapeuteille ja monenlaisille tapaamisille.

Paivakoti sijoittuu Lapunméen koulun valittdmaan laheisyyteen. Tama luo fyysisestikin luontevan oppi-
mispolun lapselle varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetuksen kautta aina lukioon asti. Koulun tiloja
ja muita ymparistén mahdollisuuksia kaytetaan hyvaksi.

Uudisrakennukseen yhdistyisi ainakin nykyiset paivakoti ja ryhméperhepéivakoti. Téma mahdollistaa
henkiléstén jarkevamman kéytén aamuisin ja iltaisin, jolloin lapsia on véhemman ja ryhmis voi yhdis-
taa. Myos tyontekijan siirtyminen paivalla ryhmastéa toiseen olisi helppoa.

Péaivakodin uudisrakennuksessa on palvelukeittié, johon ruoka tulee valmiina Lapunmaen koulun val-
mistuskeittiolta. Palvelukeittion lahelld olevassa ryhmétilassa on lasten korkeudella oleva linjasto, jo-
hon ruoka asetetaan keittihenkilkunnan toimesta tarjolle. Lapset ottavat ruoka-annoksen itse aikui-
sen tuella ja pedagogisessa ohjauksessa. Kaikkia ruokia kannustetaan ottamaan ja maistamaan. Lin-
jasto tukee uusia varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksia antaen lapselle mahdollisuuden vaikuttaa
oman annoksensa koostumukseen ja kokoon. Linjasto helpottaa paivakodin henkilékunnan tyéskente-
lya keittiGhenkilskunnan huolehtiessa tarjoiluastioiden tayttamisestad yms. Myés ruokailujélkien siivous
keskittyisi vain yhteen huoneeseen. Lapsiryhmien toiminnassa tulee huomioida porrastettu ruokailu.

Konneveden varhaiskasvatuksessa lapsi saa olla lapsi!

Leikki on luonnon ja liikunnan ohella keskeinen painopistealue. Valtakunnallinen varhaiskasvatus-
suunnitelma, sen pohjalta laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja jokaiselle lapselle laadit-
tava oma varhaiskasvatussuunnitelma ovat varhaiskasvatuslain ohella toimintaa ohjaavia asiakirjoja.
Naiden suunnitelmien toimeenpano ja toteutuminen ovat keskeisia laadukkaan varhaiskasvatuksen
tekijéita. Uudisrakennus suo puitteiltaan mahdollisuuden laadukkaaseen kasvatukseen, opetukseen ja
hoitoon.

7.3. Rakentamisen vaihtoehdot

Nykyisten paivékodin tilojen, seka uudisrakentamisen liséksi vaihtoehtona on mm. kartoittaa kunnan
omistamien toimitilojen yhteiskayttémahdollisuuksia. Kartoittamista hankaloittaa epéatietoisuus valta-
kunnallisesta sote-ratkaisusta. Sote- kysymys on oleellisesta huomioitava ja vaikuttava, koska sen
myo6ta saattaa vapautua tilaa esim. kunnantalolta.

Kunnasta ei talla hetkelld |16ydy valmista tilaa paivakodille. Mahdollisia tiloja tulisi joka tapauksessa
korjata tai muuttaa sopiviksi.

Konneveden paivakoti 1203
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7.4. Vaistotilat

Vaistétilojen suunnittelua ei ole tehty hankesuunnittelun aikana, eika siitd aiheutuvia ylimaaraisia ku-
luja ole huomioitu tavoitebudjetissa.

Vaistétilat pyritaan ensisijaisesti jarjestdmaan kunnan omistamien kiinteistdjen toimitiloista kirkonkylan
alueelta.

Vuokrattavana kohteena kysymykseen tulisi neuvottelut Tyévaen yhdistyksen kanssa tyévéen talon
tilojen vuokraamisesta, koska esimerkiksi sijainti, koko ja rakennuksen varustelutaso voi rakennusajan
vastata vaistétilojen tarvetta.

7.5. Hankkeen toteutuksen lykkdamisen tai peruuttamisen seuraukset

Seuraukset kayttajien toiminnalle hankkeen toteutuksen lykkaantyessa tai peruuntuessa:

Hankeselvityksen tuloksena saadaan myds kustannusarvio, mutta arvioissa ei oteta huomioon tulevai-
suudessa tapahtuvaa kustannustason nousua, mikali hanketta esimerkiksi lykataan toteutettavaksi
my&hemmaksi.

Paivakoti (Tenhola) ja perhepaivahoito ovat mm. ympéristéterveydenhuollon, pelastusviranomaisen ja
tydsuojelun valvonnassa, jolloin esimerkiksi lainsdadannén muutokset voivat aiheuttaa tulevaisuu-

dessa tilanteita, jossa tiloilta vaaditaan tiettyja ominaisuuksia. Mikali ominaisuudet eivéat tayty, saattaa
pahimmassa tapauksessa olla uhkana tilojen asettaminen kayttékieltoon viranomaisen maarayksella.

8.  TILARATKAISUT JA NIIDEN TEKNINEN TOTEUTUS

8.1. Suunniteltu tilaratkaisu, tilaohjelma

Paivakoti on suunniteltu 54 lapselle, jotka jaetaan kolmeen kotialueeseen. Konnevedella on tehty paa-
tds 21 lapsen ryhmista vanhemmissa ikaluokissa.

Kotialueiden sisdankaynnit sijoitetaan katoksiin ja katosten alla olevat terassit paallystetéan laudoilla.
Ovien vaélittdmaan laheisyyteen asennetaan ulkohanat ja letkut.

Isompien lasten (3-5v) kotialueet sijaitsevat vierekkain rakennuksen etelé- ja itasivuilla. Ulkovaate-
eteiset ovat samaa tilaa mutta helposti eroteltavissa kalusteilla. Pienempien lasten sisaénkaynti ja ul-
kovaate-eteinen on rakennuksen lansisivulla. Sita kayttavat iltapaivisin myds eskarit. Ulkovaate-eteiset
varustetaan vesipisteelld, kuivauskaapeilla (2kpl) ja pienelld kuivaushuoneella.

Ulkovaate-eteisista paastaan sisdvaate-eteisiin. Isompien lasten siséeteinen on yhteista tilaa ja muo-
dostaa sydamen / akselin rakennuksen keskelle. Eteisessa on 21 avolokerikkoa / ryhmé. Pienempien
kotialueella sisévaate-eteisessa on avolokerikot 12 lapselle.

Molemmista sisadvaate-eteisista padstaan we-tiloihin ja kotialueen muihin tiloihin, WC-tiloihin sijoite-
taan wc-istuimet ja pesualtaat lapsille ja yksi kasienpesuallas aikuisille. Kaikkiin we-tiloihin tulee suihku
ja liséksi pienimpien wc-tilaan altaalla varustettu hoitopéytd. Rakennukseen tulee yksi liikuntaesteisille
mitoitettu wc, joka on kaikkien kaytéssa (myos yleisé-wc -kaytdssa). WC-tiloihin on helppo tulla eteis-
ten kautta my&s kesken ulkoilun.

Konneveden paivakot 2.03.2020
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Paivakodin pienten kotialueeseen tulee kaksitoista 1-3-vuotiasta lasta. Kotialue muodostuu lepohuo-
neesta, jossa on 12 sankya, ja leikkihuoneesta, joka varustetaan poydilla ja tuoleilla. Kotialueella on
myos varasto,

Kaksi kotialuetta muodostuu 3-5-vuotiaista lapsista, joissa mitoitus on tdman mukainen. Naissa koti-
alueissa on myds lepo-, leikki ja varastohuoneet. Toisen ryhmén lepchuoneessa on séngyt 21 lap-
selle, toisen ryhméan lepohuone on jaettavissa kahteen osaan ja sielld sankyja on 12 kpl. Leikkihuonei-
siin tulee p&ydét ja tuolit 21 lapselle.

Lisaksi paivakotiin tulee pienryhmatila, pienkeittié ja monitoimitila, joita voivat kayttaa kaikki ryhmat so-
vitusti seka eskarit. Pienryhmatila on sijoitettu isojen kotialueen eteistilan paatyyn. Sita vastapaata
eteistilan toisessa paadyssa avautuu moniteimitila. Monitoimitila sijaitsee rakennuksen lansisivulla ja
yhdistaa kotialueet toisiinsa. Tila on jaettavissa siitoseinélla kahteen osaan. Nain tilaa voidaan laajen-
taa ja kayttda monipuolisesti myés yhtaaikaiseen toimintaan, esim. esikoululaisten ryhmétyétilana ilta-
paivisin, jumppasalina, ruokailutilana jne... Tila on erotettavissa muusta rakennuksesta myés iltakayt-
tajien tarpeisiin. Monitoimitilassa on myds lasten keittié syvennyksessa siten, etta se voidaan sulkea
ovien taakse, kun sali on muussa kéytossa.

Rakennuksen pohjoissivulle tulee oma huolto- ja henkilékunnan sisdankayntinsa, jonka laheisyydessa
on roskakatos. Henkilékunnalle on suunniteltu taukotila, kaksi toimistoa, neuvottelutila seka sosiaaliti-
loja naisille ja miehille.

Paivakodin keittic on nk. palvelukeittié ja ruoka tuodaan Lapunmé&enkoulun valmistuskeittiosta.

8.2. Pdivdkodin piha

Pihan on oltava turvallinen, monipuolinen ja luovia leikkeja tukeva. Hyvaan valaistukseen on kiinnitet-
téava huomiota. Piha on aidattu.

Keittion huoltoliikenne on selkeésti erotettu. Saattoliikenne jarjestetédan mahdollisimman lahelle si-
saankayntia.

Leikkivalineet olisivat monipuolisia ja luonnonleikkien mahdollisuus voimakkaasti nakyvissé piharatkai-
suissa. Rakennetun pihan liséksi on oltava siis luonnon piha, jossa esim. tilaa rakentaa majoja ja kii-
peilla. Pihalla olisi kumpuja, katos/maja yms.

Pihaa ei ole jaettu, pienten keinut ja leikkivalineet sijoitetaan turvallisesti ja lI&helle rakennusta.
Materiaalivalinta tulee olla monipuolinen ja inspiroiva (esim. katumaalaukset, eri variset kivetykset).
Ulkoalueelle toivotaan hiekkakasaa seka kukkulaa. Lisaksi ulkoalueen valineiksi tulee keinut, hiekka-
laatikko katoksella seka leikkimokki.
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Paivakodin ulkoalueen tulee olla luonnonmukainen, ja siella tulee olla metsikkoa.
Isoja asfaltti tai tuhkakivialueita tulisi valttaa. Keskeisena elementtinad voisi toimi liikennepuiston typpi-
nen vayla, joka yhdistaa erilaiset piha-alueet.

Katokset, terassit ja pihavarastot ovat tarkea osa pihasuunnitelmaa. Rakennuksen laheisyyteen on toi-
vottu iso aurinkoterassi, jossa voi oleskella, sy6da valipalan ja leikkia.
Sisdankaynnit ovat katettu ja laatoitettu, niissa on saattolammitys, vesipiste seka lattiakaivo.

8.3. Julkisivuratkaisu

Rakennuksen julkisivuissa huomioidaan koulurakennuksen ulkoasu. Koulun ulkoasu on kuitenkin hy-
vin neutraali, joten se voisi toimia hyvin paivakodin ulkoasun taustana. Paivakodin tulisi kuitenkin
myo6s nakya ulospain (lapsiystavillisyys ja leikkisyys), mutta jotain yhdistavia tekijoita koulun ulkoasun
kanssa tulee olla.

Julkisivut muodostuvat paaosin puusta, ulkondkdon voisi hakea teemaa mm. paikallisuudesta ja lap-
sien esittamista nakokulmista esim. julkisivu taiteilla (kuvia lapsista yms..)

8.4. Rakennustekniset tyot

Uudisrakennus perustetaan perusmaan paalle tiivistetyn murskekerroksen varaan maanvaraisesti.
Talonrunko ja ylapohja toteutetaan puurunkoisena.
Vesikattona on harjakatto ja riittdvan pitkat raystaat. Katon materiaali on konesaumattu peltikatto.

Suunnittelussa noudatetaan Terve Talo periaatteita. Puunkayttd on toivottu myés sisétiloissa.
Rakennuksen elinkaari ja yllapito on otettava suunnittelussa huomioon.

8.5. LVISA-tekniikka

LVISA-jarjestelmien tulee olla yksinkertaisia, luotettavia ja toimintavarmoja. LVISA-jarjestelmien
kaytto- ja huoltokustannukset pyritdan minimoimaan.

Suunnittelussa huomioidaan:

— LVISA-jarjestelmien muuntojousto tilojen kayttétarkoituksen muuttuessa

— energiatehokkuus, rakennuksen turvallinen kaytté ja huolto

—_ Lasnaolo -ja paivanvalo-ohjauksia tulee hyddyntaa suuremmissa tilayksikoissa ja tiloissa so-
vel-tuvin osin.

— Valaisimissa tulee kayttaa energiatehokkaita ja hyvan hyétysuhteen omaavia LED- valonlah-
teitd. LED -valonlahteiden takuuaikoihin tulee kiinnittaad huomiota.

—_ LVISA- jarjestelmien s&até, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojarjestelmalla.

Laatutaso

Yleiset laatutason maaraykset:

Konneveden paivakot 12.05.2020
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— Yleinen kayttsikatavoite 50 vuotta

—_ Energiatavoitteet luokka B

— Akustiikka luokka S2

— Rakentamisen puhtausluokka P1

— IV-jarjestelmien puhtausiuockka P1

— Rakennusmateriaalit M1
Paloluckka P3

—_ Hanke toteutetaan Terve Talo —periaatteiden mukaisesti

— Sisailmaluokka on pasosin S2 (SISAILMASTOLUOKITUS 2018)

—= 82: Hyva sisdilmasto. Tilan sisailman laatu on hyva eika tiloissa ole hairitsevia hajuja. Sisail-
maan yhteydessa olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentavia vaurioita tai ep&puh-
tauslahteita. Lampdolot ovat hyvét. Vetoa ei yleensa esiinny, mutta ylildmpeneminen on mahdollista
kesapaivina. Tiloissa on niiden kayttétarkoituksen mukaiset hyvat dani- ja valaistus-olosuhteet

Vesi- ja viemarijarjestelma

Kosketusvapaat vesihanat asennetaan keittioon ja paivakotiin, Vesivuotokytkin kayttévesijarjestel-
maan valvomaan vesivuotoja, huomioitava palonsammutuskaluston veden saanti.

Pesualtaat toimitetaan takaosastaan korokereunaisina ja viemarginti seinén kautta niin, etta lattiaan ei
tule siivousta rajoittavia putkia.

limanvaihto ja ilmastointi

limamaarat SISAILMALUOKITUS 2018 taulukon 2.4.3 S2-luokan mukaisesti huomioiden muunto-
jousto, joka saattaa edellyttda suurempia ilmavirtoja. Ulkoilmavirtojen sisdanotto 1V-koneelle mieluiten
rakennuksen pohjoispuolelta [ampétilan hallinnan vuoksi.

Omat ilmanvaihtokoneet 1. ja 2. kerrokselle seka keittidlle. Mahdollistaa pienemmat ilmanvaihtoka-
navien koot ja helpomman muuntojouston.

Jaahdytyksen tarve paivakodin nukkumatiloille ja keitticlle huomioitava suunnittelussa. Mietittava myés
rakenneteknista aurinkosuojausta (ikkunoiden g-arvot, ulkopuoliset rakenneratkaisut: pitkat raystaat,
markiisit yms.).

limanvaihtokoneiden lamméntalteenoton hyétysuhteet mahdollisimman korkeat. Yllapitokustannuksiin
kiinnitettava huomiota jo suunnitteluvaiheessa => pyoriva tai ristivitakenno lamméntalteenottolaitteet.

limanvaihdon saatéon riittas askeleittain toimiva ilmamaaran saato (ei IMS). Erillispoistoja vastaava
tuloilmamaéara on oltava kayttéajan ulkopuolella.

Lammityslaitteet

Lammitysjarjestelman lammaénlahteena on kaukolampé. Lamménjako toteutetaan paaosin lattialammi-
tyksella kaikissa tiloissa.

Sdhkotekniikka
Sahkdlaite ja -jarjesteimavalinnoissa yhtena merkittavana kriteeriné ja lahtékohtana on niiden kaytta-

jaystavallisyys. Toimintojen on oltava kéayttajille helppokayttdisid, jotta jarjestelmien ominaisuudet tulee
hyotykaytettyd mahdollisimman hyvin. My&s sahkgjarjestelman tulee olla muuntojoustava.

T A
Kenneveaen palvakot
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Suunnittelussa huomioidaan:

— tilojen valaistuksien ja niiden ohjauksien muunneltavuuteen ja energiatehokkuuteen tulee kiin-
nittda erityistd huomiota jo valaisinvalinnoissa

— valaistuksessa tulee kayttaa tunnettujen valmistajien pitkaan markkinoilla olleita energiatehok-
kaita, pitkaikaisia ja saadettavia liitantalaitteita

— LVIAS- jarjestelmien saatd, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojarjestelmalla.
Saato- ja valvontalaitteet liitetaan kiinteistoverkon kautta valvomopalvelimelle.

8.6. Energiatehokkuus suunnitteluratkaisuissa

8.6.1. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun osuus energiatehokkuuden suunnitteluratkaisuissa. Tarkennetaan
jatkosuunnittelussa esimerkiksi aukkojen sijoittelu suhteessa ilmansuuntaan.

8.6.2. LVIA-suunnittelu

LVIA-suunnittelussa huomioidaan tilojen eri kayttajat ja eriaikaiset kéyttdajat sekd mahdollinen ilta-
kayttd ilmanvaihdon aikaohjelman suunnittelussa hyvén energiatehokkuuden saavuttamiseksi.

Lasné&olo -ja paivanvalo-ohjauksia tulee hyédyntaa suuremmissa tilayksikoissa ja tiloissa soveltuvin
osin. Maéarittelemalla saadettava yleisvalaistus 75 — 90 % maksimiarvosta saavutetaan huomattavat
energiansaastét ja saastépotentiaali kertaantuu laitteiden elinidn pidentyessa huomattavasti.

8.6.3. Séahkdsuunnittelu

Sahkolaitteiden hoitokustannukset muodostuvat vuosittaisista huolto, vaihto- ja energiakustannuksista.
Vuosittaiset energiakustannukset arvioidaan rakennuksen laitteiden perusteella, maarittelemalla sah-
kéenergiaa kuluttavien laitteiden séhkoétehot ja kayttdaikataulut.

Sahkolaitteet jaetaan kulutusryhmiin laitteiden kayttétarkoitusten mukaan periaatteella valaistus, laite-
sahko, lammitys, LVI — laitteet jne. Toteutuneita todellisia kulutustietoja tulee saada vastaavista kulu-
tusryhmista oikein toteutettujen vaylapohjaisten s&hkénkulutusmittausten ja jakeluverkon kentté-ryh-
mittelyjen avulia.

Uusiutuvien energialdhteiden mahdollisuudet tutkitaan jatkosuunnittelussa.
Varaus aurinkopaneeleille huomioidaan suunnittelussa ja urakassa.

8.7. Suunnittelun vaiheistus

Hankkeen suunnittelu vaiheistetaan hanke-, ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnitteluun. Suunnittelu on
arvioitu kestavan n. 8kk.

Hankesuunnittelu tehdaén vuoden 2020 huhtikuun alkuun mennessé. Talla hankesuunnitelmalla pyri-
taan maarittamaan kayttajan tarpeista lahteva tilamitoitus, maaritellaan tekniset jarjestelmat, selvite-
tédan hankkeen toteuttamisen muut ehdot, energiataloudelliset ym. tavoitteet seka lasketaan ensim-
mainen kustannusarvio, tavoitehinta.

Hankesuunnitelma
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Ehdotussuunnitteluvaiheessa tdsmennetaan tilaajan, kayttéjan ja ymparistén suunnittelulle asettamat

tavoitteet sovittuun laatutasoon. Laaditaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja, tehdaan kustannus-, laajuus- ja
tehokkuustarkasteluja seka analysoidaan kaupunkikuvaa seka ymparistdvaikutuksia. Laaditaan alus-

tava asemapiirustus ja rakennuksen periaateratkaisu sek alustavasti tekniset periaateratkaisut.

Ehdotussuunnittelun paatteeksi tehdaan ehdotuksen valintapaatés ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnit-
telun pohjaksi seké laaditaan rakennusosa-arvio. Projektinjohtourakoitsijan kilpailutus tapahtuu ehdo-
tussuunnitelmien perusteella.

Yleissuunnittelu aloitetaan valittujen ehdotussuunnitelmien hyvaksymisen jalkeen. Yleissuunnitteluvai-
heessa valittu ehdotussuunnitelma kehitetaan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunni-
telma voi siséltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Yleissuunnitteluvaiheessa tarkastetaan hank-
keen lahtdtiedot ja tavoitteet. Tehdaan aluesuunnittelu. Suunnitellaan tilat, julkisivut, perustukset,
runko- ja vesikattorakenteet, taydentavat rakenteet, pintarakenteet, sisustus ja kalusteet seka piha-
alueet. Laaditaan rakennusselostus ja muut tarvittavat selosteet. Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena
syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset.

Rakennuslupatehtavat sisaltyvat suunnittelun vaiheisiin. Rakennuslupa haetaan joko tekeilld olevilla
tai hyvaksytyilla yleissuunnitelmilla ottaen huomioon viranomaisten vaatimat mahdolliset lisatehtavat,
Rakennuslupaa haetaan rakennusvaiheittain, ennen kyseisen rakennusvaiheen aloittamista.

Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelma kehitetdan rakentamisen edellyttdmiksi mitoitetuiksi
suunnitelmiksi ja tuotemaarittelyiksi. Suunnitellaan tarvittavat yksityiskohdat: pohjapiirrosten yksityis-
kohdat, perustusten, runko-, vesikatto-, pinta- ja tdydentavien rakenteiden yksityiskohdat.

Kayttédnottovaiheessa varmistetaan, etta hankkeen kéaytté- ja yllapito voi tapahtua tavoitteiden ja
suunnitelmien mukaisesti sekd annetaan kaytén opastusta. Kayttténottovaiheen tehtaviin kuuluu
myds kaytté- ja huolto-ohjeiden laadinta seka kohteen vastaanottoon ja suunnittelun paattymiseen liit-
tyvat tehtavat.

9. KUSTANNUSTAVOITTEET

Hankkeesta on laadittu tavoitehinta-arvio hankesuunnittelun aikana laadittujen tila suunnitelmien poh-
jalta.

9.1. Rakentamiskustannukset

Tavoitehintalaskelmat (kts.liite) perustuu WSP Oy:n 06.03.2020 paivattyyn tilachjelmaan ja tilasijoitus-
kaavioihin. Tavoitehinnat ovat ns. paivan hintoja ja niita on korjattava toteutusajankohdan indeksin
muutoksella. Laskennassa on kaytetty Haahtelan indeksin mukaisia hintoja (hintataso 3.2020, indeksi
87). Hankekustannuksissa ei ole otettu huomioon rahoituksen kuluja eika irtokalustehankintoja.

Tavoitehinta: 1.882.000 € (alv 0 %)

Mikali hanke toteutetaan myéhemmin, mahdollinen indeksi- ja hintatason korotus tulee ottaa huomi-
oon.
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Kayttokustannukset arvioitu laskelmalla kayttamalla Taku- ohjelmiston mukaan 67 000 €/v, johon si-
saltyy kiinteistéveron osuus 13 700 €/v.

9.2. Kustannusten jakautuminen

Laskelmat kustannusten kertymisté esim. vuositasolla.

projektiaikataulu 06.03.2020
tavo
2020 suunn valm 12 000 €
suunn 60 000 €
2020 rakent 1200000 €
2021 rakent 610 000 €
yht

9.3. Rahoitus

Hankkeen rahoituksen toteutetaan kuntarahoituksena.

10. HANKKEEN AIKATAULU

10.1.Hankeaikataulu ja vaiheistus

Esitetyt aikataulut ovat ohjeellisia ja tulevat tdsmentymaan luonnossuunnittelun edetessa. Alustava
projektiaikataulu on seuraava:

Suunnittelijoiden valinta: 3kk
— siséltaa suunnittelijoiden kilpailutuksen, tarjousten vertailun ja valintapaatéksen seka ilmoitusajan
suunnittelijoiden valinnasta

Suunnitteluvaihe 8kk

— sisaltda ehdotussuunnittelun, luonnosten hyvéksymisen ja rakennusosa-arvion seka yleissuunnitte-
lun

— toteutussuunnittelu

— hyvaksytaan suunnitelmat, kilpailutetaan urakat, paatetaan urakoitsijat ja kdynnistdan hanke

Rakentamisvaihe kestaa noin 12kk.

Hankesuunnittelu 03/2020 - 05/2020
Suunnittelu 06/2020 - 01/2021
Urakoiden kilpailutus ~ 02/2020 - 03/2020
Rakentaminen 04/2021 - 03/2022
Konneveden paivakecti 12.03.2020
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Piharakentaminen 04/2022
Kayttéénootto 05/2022

11.  LAATUTAVOITTEET

11.1.Yleiset tavoitteet

Hankkeen teknisen toteutuksen tulee tayttéda voimassa olevat lait ja asetukset. Rakentaminen tehd&an
noudattaen Terve Talo -kriteereitd kaikilta soveltuvilta osin.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittaa erityista huomiota veden- ja kosteudenhallintaan,
elinkaarikustannuksiin, energiatalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen hyddyntamiseen seké puh-
taaseen sisdilmaan. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja viintyisd sekd muunneltavissa
erilaisiin kayttétarkoituksiin. Rakentamisessa tulee suosia kestévan kehityksen mukaisia ratkaisuja.
Rakennuksen energiatalouteen kiinnitetédan erityistd huomiota.

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valmiin kohteen seka rakennustyémaan tyétur-
vallisuusasiat.

11.2.Tilaajan tavoitteet

Suunnittelussa ja rakentamisen toteutuksessa on huomioitava tilaajan ja kaytt&jan toiminnalliset ja laa-
dulliset tavoitteet asetetuissa tavoitekustannuspuitteissa. Suunnittelun tavoitteena on saada aikaan
terveellinen ja turvallinen rakennus.

Tilojen muunneltavuus ja muuttojoustavuus on otettava huomioon suunnittelussa ja toteutuessa.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttaa rakentamisessa Terve Talo -periaatteiden ja puhtausluokan P1
vaatimusten noudattamista.

11.3. Kayttidjan tavoitteet

Kayttajan asettamat tavoitteet ovat padosin seuraavat:

— tilojen sisadilmaoclosuhteet

— ftilojen valaistus

— tietotekniset ratkaisut, soveltuvuus uuden tekniikan kayttamiseen
— toiminnallisuus ja tilojen kaytén tehokkuus

— ftilaratkaisujen muuntojoustavuus

— tekniikan kaytettavyys

Turvallisuuden toteutuminen eri osa-alueilla:
— henkilbturvallisuus

— rakenteellinen turvallisuus

— toiminnallinen turvallisuus

— tietoturva
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Konnevedella ei ole aikaisemmin paivakodiksi suunniteltua rakennusta. Uudisrakennus antaisi toimin-
nalle puitteet, joissa lapsi ja lapsiryhman toimiminen on otettu huomioon. Henkilékunnan jarkeva
kayttd olisi mahdollista yhden katon alla!

Tavoite on saada tilaratkaisultaan toimiva, viihtyisa ja rakenteiltaan terve paivéakoti, jossa lasten ja ai-
kuisten on hyva olla!

11.4.Laadunvarmistusmenettely

Suunnitelmat sovitetaan yhteen paasuunnittelijan johdolla ja suunnittelijoita velvoitetaan tavanomaisen
suunnitteluprosessin liséksi osallistumaan tarvittaessa urakoitsijapalavereihin. Rakennustyén laadun
valvojana toimivat rakennuttajakonsultin lisaksi suunnittelualakohtaiset suunnittelijoiden edustajat.

Rakennustydn laatuun tullaan kiinnittdm&an huomiota tilaajan laadunvarmistusohjeistuksella. Sisail-
maongelmien ennalta ehkaisyyn tulee kiinnittéaa erityistd huomiota.

12.  HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO

12.1. Suunnittelijoiden valinta ja suunnittelun toteutus

Tilaaja kiinnittd& suunnitteluryhmaa valitessaan huomiota tarjousten kokonaistaloudellisuuteen ja
suunnittelijoiden patevyyteen ja referensseihin vastaavista hankkeista kaikkien ryhman suunnittelijoi-
den osalta.

Suunnittelu toteutetaan kokonaisuudessaan tietomallipohjaisesti. Tietomallissa tulee olla esitettyna ra-
kennuksen tilat, runkorakenteet, LVIS-jarjestelmien reitti- ja tilavaraukset seka rakennusosien ja LVIS-
jérjestelmien perusasennusten (mm. johtotiet, valaisimet, LVI-rungot varusteineen, haaroitukset ja
paatelaitteet) sijoitukset. Tietomallien avulla tulee pystya selvittdmaan rakenne ja LVIS-jarjestelmien
sijoittumiset toisiinsa néhden ja tekeméan ns. térmaystarkastelu.

Suunnittelu tulee toteuttaa siten, etta rakennuksen rakentaminen ja kayttdminen on turvallista ja ter-
veellista.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan tilaajan laatimia Terve Talo -ohjeita.

12.2.Yleisperiaatteet ja urakointi

Hankkeen toteutusmuotona esitetaan jaettua urakkaa, jonka jakaminen tarkentuu kilpailun valmistelu-
vaiheessa.

Urakka kilpailutetaan valmiilla suunnitelmilla.
Vastuunjako:

«  Vastuujaoltaan haastava urakkamuoto.
«  Paaurakoitsijalla on paatoteuttajavastuu.
+ Tilaaja vastaa sitovana antamistaan lahtétiedoista ja laatuvaatimuksista,

12.05.2020
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Riskien jako:

« Tilagjalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmista. Kustannus- ja aikatauluriski on urakoitsijalla,
mista syysté kokonaisurakka on kokonaisvastuu-urakan ohella tilaajalle suhteellisen vaivaton
hankintamuoto.

» Tilaajan riskeja ovat lahtétietojen pitévyys seka kilpailun toimivuus.

+  Kustannusmuutoksista aiheutuva riski voidaan pienentéa yli vuoden pituisissa urakoissa indeksi-
sidonnaisuudella.

Kilpailutekijat:

+ Urakoitsijat kilpailevat urakkatarjoushinnoillaan eli toteutuksen tehokkuudellaan urakkakokonai-
suudesta tydmenetelmin ja —jarjestelyin, mutta ei tuotteiden tai tuotannon teknisilla ratkaisuilla.

» Urakoitsijoilta vaaditaan yhteensovituskykya.

+  Suosii kohteeseen soveltuvia pienempia urakoita ja mahdollistaa tilaan erillishankintojen jousta-
van toteutuksen

Maksuperuste:
+ Ensisijainen maksuperuste on kunkin urakan kokonaishinta.

« Pelkat yksikkéhinnat kokonaisuudessaan maksuperusteena on mahdollinen, mutta ei suositel-
tava.

+  Urakkasumman maksusuoritukset maksetaan maksupostitaulukon mukaisesti

Soveltuvuus:
«  Soveltuu pieniin hankkeisiin, kun kokonaisuus on méaéariteltavissa.

» Jaettua urakkaa ei voi kayttaa, jos urakan laajuuden maarittely on vaikeaa, urakkarajoja ei ole riit-
tavasti maaritelty tai ne ovat puutteelliset.

+  Soveltuu. kun projektin lapimenoaika on riittava

Edut ja haitat:

+ Tilaaja voi pilkkoa urakat paikkakunnan kannalta sopiviin paloihin, jolloin tehokkaasti kéyte-
taan lahiseutujen urakoitsijoita ja tyévoimaa.

+ tilaajalla on vaikutusmahdollisuus kaikkien urakoitsijoiden valintaan

— Jos tilaaja epaonnistuu urakan laajuuden maarittelyssa tai suunnitelmat ovat puutteelliset, voi-
vat urakan muutos- ja lisatyot aiheuttavat ongelmia.

— hankeen lopullinen urakkahinta selvida vasta kilpailutuksien perusteella

— Tilagjan tulee laatia useita urakkasopimuksia ja téiden yhteen sovittaminen seka hankalia vas-
tuutilanteilta syntyy, kun tyét eivat etene sovitulla tavalla.

Jen paivakot 12.03.2020
Fralrs 18 /20
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12.3. Urakkasopimukset ja hankinnat

Konneveden kunta on tilaajana hankkeen urakoitsijalle. Rakennuttajakonsultti valmistelee hankinnat ja
laatii urakkasopimukset osapuolten allekirjoitettavaksi.
Kohteen hankintojen jarjestelyt sovitaan urakka-asiakirjojen laadintavaiheessa

12.4.Tilaajan hankinnat

Tilagja / kéyttaja tekee hankkeessa erillishankintoja.
— AV -ja paatelaitteet

— irtokalusteet

— Liittymien hankinta

13. HANKKEEN TOIMINTAKULUVAIKUTUKSET

Kayttokulut

— energiat

— huoltotoiminta

— vuosikorjaukset

— siivoustoimi

Edellisessa mainitut arvioidaan, kun suunnitelma on viety riittavan pitkalle.

Vuckravaikutus

— tilojen yhteiskayttd

— vuosivuokra

— tilojen kayttdaste

Tilaaja ja kayttaja arvioivat edellisessa mainitut, kun suunnitelma on viety riittavan pitkalle.
Jyvaskyla 12.03.2020

WSP Finland Oy

Monika Gardini

LITTEET:

1.1 tilakaavio ja tilaohjelma
1.2 luonnokset

1.3 kustannusarviot

14 yllapitokustannukset

1.5 kuntotutkimukset

n paivakoeti 12.03.2020
)
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1, HANKETIEDOT

Hanke: Konneveden paivékoti, uudishanke
Tilagja: Konneveden kunta

Osoite: Kauppatie 25, 44300 KONNEVESI
Yhteyshenkilo: Markus Tiihanoff

Puhelin: +358 40 091 9341

Sahkoposti: markus.tiihanoff@konnevesi.fi
Muistion laatija: WSP Finland Oy

Osoite: Kympinkatu 3B, 40320 JYVASKYLA
Yhteyshenkilo: llkka Mattila

Puhelin: +358 40 432 6800

Séahkdposti: ilkka.mattila@wsp.com

2. LASKENTATIEDOT

Tama kustannusarvio on laadittu kaytéssa olleisiin Tilakaavioihin ja tontinkayttésuunnitelmaan perus-
tuen. Kustannukset tulee tarkentaa, kun hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelmat ovat vaimiit.

Tavoitehinta-arvio perustuu seuraaviin suunnitelmiin, asiakirjoihin ja 1&htétietoihin:

— WSP Finland Oy:n arkkitehtisuunnitelmat:
e Tontinkayttésuunnitelma VE2 07.02.2020 paivatty
e Tilakaavio L3 1.kerros 20.02.2020 paivatty

— Laskennassa jakajana toimiva bruttoala on laskettu 1. kerroksen tilakaaviosta ja arvioitu 2. kerrok-
sen osalta

— Laskelmassa esitetyt hinnat ovat alv 0 % hintoja

Laskennan laajuustiedot:
VERSIO HM? BRM? RM?

ver2.0 uudishanke 650 _730 2 935

3. LASKENTAPERUSTEET

Tavoitehinta-arvion hinnoittelua arvioitaessa on huomioitava laskentaperusteina seuraavaa:

— kustannustasoksi on arvioitu Haahtela-indeksi 93,0 tammikuu 2020, Jyvaskyl&an rajoittuvat ympa-
ryskunnat

— rakennusajaksi on arvioitu 12 tehollista kuukautta

— rakennuksen liittymi& on arvioitu edullisiksi

— hankevaraukset 4,0 %, 75 000 €; hinta on varattu lisa- ja muutostéille

e kustannusten nousulle tai rahoituskuluille ei ole varattu kustannuksia

— uudisrakennuksen rakennustekniikan osalta perustuvat kéytettavissa olleisiin arkkitehdin suunni-
telma-asiakirjoihin

— rakennetekniikasta ei ollut kaytettavissa suunnitelma-asiakirjoja; merkittdvimmat rakennetekniikan
tehtévat on arvioitu seuraavasti

Konneveden paivakoti 06.052020

Laskentamuistio, tavoitehinta-arvio
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e puurunko
¢ maanvarainen alapohja
— LVISA-suunnitelmia tai tydsisaltoa ei laskentaa varten saatu suunnittelijoilta; laskenta perustuu:
e kaukolampd
¢ Sisailmaluokka S2
e Aurinkopaneeleja varten varaukset, ei muuta
— kiintokalusteet (pukukaapit, yms.) kuuluvat urakkasisaltéon
— irtokalusteet seka kayttajien varusteet ja laitteet eivéat kuulu urakkaan
— Jakelukeittio, keittidlaitteet 26 000 €
— Pihalle sijoitetaan pieni katos seka kevytrakenteiset varastot
— piha-aluetta kasitelldan yhteensa 2000 mukaan lukien liikennealueet

Tavoitehinta-arviossa ei ole huomioitu seuraavia kustannuksia ja kustannustekijéita:

— Kustannukset ovat paivanhintoja ja rakentamisajankohdan hinta tulee tarkastaa ajankohtaa vas-
taavaksi

— Kiinteistékehitystehtavia

— Tontin hankintakustannusta tai rakennusaikaista vuokraa; tontti tilaajaan omistuksessa

— Rahoituskuluja

— Toiminnan varusteita (irtaimet kalusteet ja varusteet)

— Vaistotiloja, muuttoja ja koulutusta

— P&aoman korkoja (suunnittelu- ja rakennusaikaiset korot)

— Paaomamenoja (lainojen jarjestely- ja hoitokulut, kiinnitykset ja vakuudet)

4. YHTEENVETO

Perustamiskustannukset: 1 882 000 € alv 0 %, vastaa 2 578 € / brm?

Jyvaskyla 06.03.2019
WSP Finland Oy

llkka Mattila

Konneveden paivakoti 06.05.2020

Laskentamuistio. tavoitehinta-arvio AR A



Kustannustieto 2018 © Haahtela-kehitys Oy

TAKU™

Hanke:
310434 VE2 Konneveden paivakoti

Sirkantie
Konnevesi

Vaihe:
Paikkakunta:

Haahtela-ind.:

Hintataso:
Laajuus:
Hankekoko:
Jakaja:

L3

TAVOITEHINTA

6.3.2020
Sivu 1/2
Ilkka Mattila

WSP Finland Oy

Jyviskylaan rajoittuvat ymp.kunnat

89,0/1.2018
93,0/7.2018

650 m2, 746 brm2, 2 935 rm3

730 brm2
730 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeisto € €/brm?2 %
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 131 000 179 7,0
Rakennuttaminen ja valvonta 49 000 67 2,6
Liittymismaksut 16 000 22 0,9
Muut rakennuttajan kustannukset 7 000 10 0,4
Yhteensi 204 000 279 10,8
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyét 129 000 177 6,9
1 Rakennuksen maatyot 39 000 53 21
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 73 000 100 39
3 Runko-ja vesikattorakenteet 364 000 499 19,4
4 Taydentaviat rakenteet 141 000 193 7,5
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 109 000 149 5,8
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 60 000 82 32
7 Konetekniset tyot 1000 1 01
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 209 000 286 11,1
Kate 188 000 258 10,0
Yhteensi 1314 000 1800 69,8
B3 LVI-tybt
71 Lammityslaitteet 19 000 26 10
71 Vesi- ja viemarityot 42 000 58 22
71 Muut putkityot 18 000 25 1,0
72 Ilmanvaihtotyét 73 000 100 39
72 Saatolaitteet 7 000 10 0,3
72 Muut iv-tyot 8 000 11 0,5
Yhteensa 167 000 229 8,9



Kustannustieto 2018 © Haahtela-kehitys Oy

TAVOITEHINTA

Sivu 2/2

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 %
B4 Sahkotyost

Valaistus 43 000 59 2,3

Sahkon jakelu 7 000 10 04

Sahkokeskukset 17 000 23 0,9

Muu sdhko 35 000 48 1,8

Yhteensi 102 000 140 5,4
B5 Erillishankinnat 20 000 27 1,0
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensa 1807 000 2475 96,0
Muut kustannukset

Tontt

Toimintavarustus

Toiminnan yllipito

Rahoitus

Hankevaraukset 75 000 103 4,0
Muut kustannukset 75 000 103 4,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 882 000 2578 100,0
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 452 000 619
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 2 333 000 3196
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TAKU™ TAVOITEHINTA
6.3.2020
Sivu 172
Ilkka Mattila
WSP Finland Oy
Hanke: Vaihe: L3
310434 VE2 Konneveden péiv'&ikoti Paikkakunta: Jyviskyladn rajoittuvat ymp kunnat
Haahtela-ind.: 89,0/1.2018
. : Hintataso: 93,0/7.2018
Sirkantie Laajuus: 650 m2, 746 brm2, 2 935 rm3
Konnevesi Hankekoko: 730 brm?2
Jakaja: 730 brm2
HANKETEKIJAT
Aluetyot
Tontti pinta-ala 3 708 m? Sadevesiviemardinti 500 m2/kaiv
Ulkovarusteet 30496 €
Liikennealue, kestopdillyste 547 m? Ulkopuoliset rakenteet 38 628 €
Liikennealue, sora 435 m? Autokatokset ap
Liikennealue, vaativa 135 m? Lammityspistorasiat 10 kpl
Pensasistutukset 80 m?2 Ulkovalaistus 15248 €
Nurmikot 803 m?
Piha-alue yhteensa 2 000 m?
Maa- ja pohjarakenteet
Esirakenteet Rakennuksen perustaminen
€ Kantavan alapohjan osuus %
Paalutussyvyys jm
Rakennuksen lisakustannukset
€
€
€
€
€
Hissit
Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs
HenkilShissit kpl Kerrosluku krs
Henkiléluku kpl
Nopeus m/s m/s
Tavarahissit kpl Kerrostuku krs
Kuorma kg
Talokoko
Keskim. kerrosluku 1 krs
Keskim. kerroskoko 700 m?
Hankekoko 730 brm?
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Tietotekniikka
Dataverkko 2033 €
Rikosilmoitus 2033 €
Videovalvonta 5083 €
Tilalaitteet
€
€
€
Rakennuttaminen
Rakennuttamistehtavat
Suunnitelutehtivit
Tontt
Tonttitehtavit €
Liittyminen €
Maa-alueen kehittaminen €
Tilavarustus
Irtaimisto €
Irtaimisto &
Irtaimisto €
Toiminnan kojeet €
Toiminnan kojeet €
Rahoitus ja markkinointi
Viliaikainen toiminta €
Kéyttdonotto €
Rahoitus €
Markkinointi €
Varaukset
Hankevaraukset €
Hankevaraukset 40 000 €

TAVOITEHINTA

Kulunvalvonta 2033 €
Paloilmoitus 5083 €
AV-jérjestelma €

Muut erillislisdt

€
€
€
€
€
€
€
Lamménluovuttimet 20000 €
€
€
€
€
€
+3, % Suunnitelu- ja hallintotehtavit
+8, % €
€
€
Kopiot yms. 7000 €

+1,0 %

Sivu 2/2
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TAKU ™ TAVOITEHINTA
5.3.2020
Sivu 1/1
Ilkka Mattila
WSP Finland Oy
Hanke: Vaihe: L3
310434 VE2 Konneveden péiVékOti Paikkakunta: Jyvaskylaén rajoittuvat ymp. kunnat
Haahtela-ind.: 89,0/1.2018
. . Hintataso: 93,0 /7.2018
Sirkantie Laajuus: 650 m2, 746 brm2, 2 935 rm3
Konnevesi Hankekoko: 669 brm2
Jakaja: 669 brm?2
YLLAPITOKUSTANNUKSET
Yllapitokustannukset maara yks €/yks €/vuosi €/m2/v
Hallintokustannukset
53 Isannointi 746 m? 2,93 2184 3,3
Hoito ja huolto
54 Rakennuksen hoito ja huolto 281 h 21,30 5995 9,0
55 Ulkoalueiden hoito 2000 m? 2,92 5838 8,7
60 Jatehuolto 53 m?3 36,87 1969 2,9
Siivous
56 Siivous 959 h 17,74 17 008 25,4
Energia ja vesi
57 Lampdenergia 65611 kWh 0,062 4 068 6,1
58 Vesi ja jatevesi 721 m? 3,69 2662 4,0
59 Sahkdenergia 46 352 kWh 0,107 4 960 7,4
Vuosikorjaukset
65 Vuosikorjaukset 1845894 € 0,40 % 7 384 11,0
Muut yllipitokustannukset
61 Vahinkovakuutukset 554 0,8
62 Vuokrat 746 brm? 0,0
63 Kiinteistovero, tontti 80367 € 1,06 % 853 1,3
64 Kiinteistovero, rakennus 1292126 € 1,06 % 13718 20,5
68 Muut hoitokulut 746 brm? 0,0
Yllipitokustannukset (0% alv) yht. 67 193 100,4
Arvonlisavero 24% hintaerille 53...62+65+68 12 629 18,9
Yllipitokustannukset yht. 79 823 119,3
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TOTEUMAVERTAILU 2020

z 93
Ulkoinen/Sisainen 01,01:2020 - 31.03:2020 ,va__/?
TP Budjetti Bu-muutos Budjetti+ Toteutuma Kaytto
2019 2020 2020 muutos 2020 %

00000100 KESKUSHALLINTO

8600 TUOTOT 209.206,85 177.390 177.390 2.867,63 1,62

9650 KULUT -1.578.003,13 -1.496.250 -1.496.250 -312.806,86 20,91

9750 KATE -1.368.79%6,28 -1.318.860 0 -1.318.860 =-309.939,23 23,50
00000201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

9600 TUOTOT 1.260.167,08 1.177.780 Y Y180 227.463,17 19,31

9650 KULUT =12.473.662,3% =12.223.600 -12.223.600 -2.859.306,03 23,39

9750 KATE =11.213.495,31 =11.045.820 0 -11.045.820 =2.631.842,86 23,83
00000310 SIVISTYSLAUTAKUNTA

9600 TUOTOT 446.279,98 350.260 350.260 271.199,57 77,43

9650 KULUT =-4.628.450,59 -4.639.490 -4.629.490 -1.066.398,06 22,99

9750 KATE =-4.182.170,61 =-4.289.230 0 -4.289.230 -795.198,49 18,54
00000401 TEKNINEN TOIMISTO

8600 TUOTOT 40.860,77 41.100 41.100

8650 KULUT -184.212,67 -167.940 -167.940 -35.886,07 21,3%

8750 KATE -143.251,90 -126.840 0 -126.840 -35.886,07 28,29
Yhteensa

3600 TUOTOT 1.956.614, 68 1.746.530 1.746.530 501.530,37 28,72

9650 KULUT -18.864.328,78 -18.527.280 -18.527.280 -4,274.397,02 23,07

9750 KATE -16.%07.714,10 -16.780.750 0 -16.780.750 -3.772.866,65 22,48



KONNEVEDEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunnanhallitus Kokouspéivamairé Pykéla Sivu
11.5.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista padtoksistd ei saa tehdd kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eik4

perusteet kunnallisvalitusta, koska p#itos koskee vain valmistelua tai tdytdntdonpanoa.

Pykaélét

47, 48, 49, 50, 51,52, 54, 55, 56, 57

Seuraaviin p#itoksiin saa kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan hakea oikaisua kirjallisella
oikaisuvaatimuksella.

Pykilit

53

Seuraavista padtdksisté ei saa tehdd oikaisuvaatimusta eiké kunnallisvalitusta.
Pykilit ja muutoksenhakukieltojen perusteet

47,48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 tdytédntodnpanot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja—aika

Oikaisuvaati-
muksen sisdlto

Seuraaviin paitoksiin tyytyméton saa hakea oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdién, osoite ja postiosoite
Konneveden kunnanhallitus

Kauppatie 25
44300 KONNEVESI

Pykalit 53

Oikaisuvaatimus on tehtivd 14 piivén kuluessa péitoksen tiedoksisaannista. Kunnan jisenen ja

kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen péatoksestd tiedon

seitsemén péivin kuluttua siitd, kun poytékirja on nihtévénd yleisessé tietoverkossa. Poytikirja on

ollut yleisesti nghtdvand 12.5.2020 lukien.

Oikaisuvaatimuksesta on kiiytidvi ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijin
allekirjoitettava.

Liitetdiin poytikirjaan




VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin paitoksiin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun péétokseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen, Mikili p44tds on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p4étokseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myds se, jolla on kuntalain 137 §:n 1 tai 2 momentin nojalla
oikeus tehdé kunnallisvalitus.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Himeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

13100 HAMEENLINNA

Kunnallisvalitus, pykalt Valitusaika
30 paivad

Hallintovalitus, pykdlat Valitusaika
30 pdivai

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykailat Valitusaika
paivid

Valitusaika alkaa péitoksen tiedoksisaannista. Kunnan jisenen katsotaan saaneen
péitoksesti tiedon seitsemiin pdivin kuluttua siitd, kun poytikirja on nihtiivini yleisessi
tietoverkossa. Poytiikirja on ollut yleisesti nihtéviini 12.5.2020.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- pditos, johon haetaan muutosta

- miltd osin pditoksestd valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtaviksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakitisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siind on mainittava my®os laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettivé péitos, josta valitetaan, alkuperdisend tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jiljennoksend seké todistus siitd pédivésté, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan pééttymistd. Omalla
kirjojen toimit- | vastuulla valitusasiakirjat voi lihettif postitse tai lihetin vilitykselld. Postiin
taminen valitusasiakirjat on jétettiivi niin ajoissa, ettéi ne ehtiviit perille ennen valitusajan
padttymisti.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myds: nimi, osoite ja postiosoite Pykaélét
Valitusasiakirjat on toimitettavat V: nimi, osoite ja postiosoite Pykilit
Lisitietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetdfin poytikirjaotteeseen.

1 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Liitetsizin pdytikirjaan




